

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年7月29日
契約業者名	J F E テクノス(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目 1 番地
工事の名称	第2PTB受変電設備更新工事 (BHS) 設計・施工 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・更新対象の増 ・高圧受変電設備の仕様変更 等
工期 (自)	2023年3月14日
工期 (至)	2025年3月31日
変更前の契約金額	346,500,000円(税込み)
変更金額	増 49,280,000円(税込み)
制限価格	増 49,324,173円(税込み)
変更後の契約金額	395,780,000円(税込み)
変更理由	設計完了に伴い、工事内容の変更を行ったため。