

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年6月24日
契約業者名	J F E テクノス(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地
工事の名称	エプロン照明灯LED化工事(2024)設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①交通誘導員の追加 ②日航貨物ビル屋内工事及び一部の屋外工事に関する作業時間の変更(日中→夜間)
工期(自)	2024年9月27日
工期(至)	2025年6月30日
変更前の契約金額	106,304,000円(税込み)
変更金額	増 8,877,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	115,181,000円(税込み)
変更理由	①日航貨物ビル施設利用者との協議により、交通誘導員を配置する必要性が生じたため。 ②日航貨物ビル施設利用者との協議により、配線工事、投光器LED化工事の一部において作業時間帯を昼から夜に変更する必要性が生じたため。