

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月24日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	航空灯火ケーブル更新工事（2 0 2 6）設計施工 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	ATC16/17回路及びATW2/5回路について回路編成にかかる実施設計の追加
工期（自）	2026年2月14日
工期（至）	2027年6月30日
変更前の契約金額	519, 750, 000円(税込み)
変更金額	増 16, 500, 000円(税込み)
制限価格	増 16, 500, 000円(税込み)
変更後の契約金額	536, 250, 000円(税込み)
変更理由	A照明変電所CCR更新工事は将来のLED化を見込んだ容量で更新予定であったが、先行する誘導路灯火他LED化工事が不調となったため、更新後のCCR容量に対応する負荷分割（回路再編）が急遽必要となったため