

### 第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                   | 2025年7月30日                                                                                               |
| 契約業者名                     | ジョンソンコントロールズ(株)                                                                                          |
| 契約業者の住所                   | 東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号                                                                                         |
| 工事の名称                     | 空調自動制御設備更新工事（NAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟）変3                                                                       |
| 工事場所                      | 成田国際空港内 NAA本社ビル、情報通信センター、輸入共同上屋増築棟                                                                       |
| 工事種別                      | 通信機器製造・設置・調整工事                                                                                           |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する。） | 空調自動制御設備更新工事（NAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟）変2における契約項目の修正を行う。<br>【変更前】<br>電動2方弁 50A -20台<br>【変更後】<br>電動ボール弁 50A -20台 |
| 工期（自）                     | 2024年6月6日                                                                                                |
| 工期（至）                     | 2026年3月25日                                                                                               |
| 変更前の契約金額                  | 1,152,580,000円(税込み)                                                                                      |
| 変更金額                      | 減 103,400円(税込み)                                                                                          |
| 制限価格                      | 減 88,953円(税込み)                                                                                           |
| 変更後の契約金額                  | 1,152,476,600円(税込み)                                                                                      |
| 変更理由                      | 既契約より取りやめる項目が違ったため。                                                                                      |