

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年2月25日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	大里代替地環境整備作業（設計変更 工期延伸）
工事場所	芝山町大里字長作1665-2、1674-1、1685、1686
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・コンクリート構造物撤去の追加 ・不法投棄物分別処理工実施場所にて、敷鉄板、防音シートによる囲いの設置 ・歩道切り下げ工事 ・部分完成払の追加（1回）
工期（自）	2024年8月23日
工期（至）	2025年4月30日
変更前の契約金額	53,900,000円(税込み)
変更金額	増 33,000,000円(税込み)
制限価格	増 33,264,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,900,000円(税込み)
変更理由	・大里代替地の埋設物撤去作業、川津場代替地の歩道切り下げ工事に伴う金額変更 ・部分引き渡し(2025/3/31)を行うため