

## 第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 契約変更年月日                   | 2025年9月2日                          |
| 契約業者名                     | 前田建設工業(株)                          |
| 契約業者の住所                   | 東京都千代田区富士見二丁目10番2号                 |
| 工事の名称                     | 第8貨物地区造成工事 設計変更5回                  |
| 工事場所                      | 成田国際空港内                            |
| 工事種別                      | 一般土木工事                             |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する。) | 工事請負契約条項第25号第1項による請負代金額の変更(全体スライド) |
| 工期(自)                     | 2022年12月2日                         |
| 工期(至)                     | 2025年12月15日                        |
| 変更前の契約金額                  | 1,416,498,000円(税込み)                |
| 変更金額                      | 増 2,022,362円(税込み)                  |
| 制限価格                      | 増 2,022,362円(税込み)                  |
| 変更後の契約金額                  | 1,418,520,362円(税込み)                |
| 変更理由                      | 労務費、材料費等の上昇のため                     |