

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月4日
契約業者名	成田空港給油施設(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	タンク内部点検その他工事（TA-123）設計変更
工事場所	千葉港頭石油ターミナル
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①底板補修及び水張試験の取り止め ②タンク内部支柱の塗装仕様変更 ③タンク基礎のコア抜き確認及び補修を追加
工期（自）	2025年3月8日
工期（至）	2026年10月30日
変更前の契約金額	304, 700, 000円(税込み)
変更金額	減 35, 926, 000円(税込み)
制限価格	減 35, 926, 000円(税込み)
変更後の契約金額	268, 774, 000円(税込み)
変更理由	①原契約における内部点検の結果、補修が必要な欠陥が確認されなかったため。 ②ドローンによるタンク内部撮影の結果、内部支柱塗装の対象が変更となったため。 ③タンク基礎の表層アスファルトが劣化し、一部破損している状況であるため。