

第 7 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月1日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更7回・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①第8貨物地区造成用盛土材の採取場所の変更 ②路床置換厚を設定するための室内CBR試験の追加 ③路床盛土材料の変更 ④支障物撤去の追加、工事による軌道への影響解析の追加およびそれに伴う履行期間の変更
工期（自）	2022年12月2日
工期（至）	2026年8月21日
変更前の契約金額	1,485,070,362円(税込み)
変更金額	減 17,930,000円(税込み)
制限価格	減 15,910,362円(税込み)
変更後の契約金額	1,467,140,362円(税込み)
変更理由	①～③現場条件の不一致による。 ④現場条件の不一致および関係機関協議による。