

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月14日
契約業者名	(有)伊藤電工
契約業者の住所	千葉県旭市三川5717番地の14
工事の名称	ブラストフェンス灯更新工事 (NITE-7・SAT-5) 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・SAT-5のブラストフェンス灯更新工事について、昼間施工を夜間施工に変更。・成果品の提出部数を変更。
工期 (自)	2025年10月15日
工期 (至)	2026年6月30日
変更前の契約金額	12,100,000円(税込み)
変更金額	増 110,000円(税込み)
制限価格	増 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,210,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・発注当初はスポット閉鎖をせず施工を予定していたが、関係各所からの要望により、スポット閉鎖をして工事を実施するため、夜間施工に変更。・運用との調整により、製本を必要としなくなったため。