

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年4月25日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物ビル新築工事 設計変更4
工事場所	成田国際空港内 貨物地区
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①インフラ引き込みに伴う土木・通信工事の追加 ②インフラ工事に伴う場周柵の仮設切替 ③キャットウォーク・設備ラック等の取止め ④中間盤・分岐盤追加に伴う幹線の追加 等
工期 (自)	2022年6月17日
工期 (至)	2024年7月26日
変更前の契約金額	18,748,678,812円(税込み)
変更金額	増 432,201,000円(税込み)
制限価格	増 439,646,098円(税込み)
変更後の契約金額	19,180,879,812円(税込み)
変更理由	本件は、現在施工中の第8貨物ビル新築工事において、原契約当社特記仕様書に記載の追加工事および現場施工調整、発注仕様の見直し等により工事の変更を行うものである。