

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月18日
契約業者名	J F E テ ク ノ ス (株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目 1 番地
工事の名称	2PTB出発階・到着階歩道上屋照明設備更新工事工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・ 工期末変更 変更前：2026年6月19日 変更後：2026年12月18日
工期（自）	2025年5月30日
工期（至）	2026年12月18日
変更前の契約金額	93,940,000円(税込み)
変更金額	増 1,320,000円(税込み)
制限価格	増 1,406,748円(税込み)
変更後の契約金額	95,260,000円(税込み)
変更理由	・ 到着階歩道上屋部の一部照明器具が、上層部の構造体に干渉したことにより、照明器具の再製作に向けた協議が必要なため工期延伸を行う。