

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月23日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	2PTB従業員トイレリニューアル工事（建築）設計変更
工事場所	第 2 旅客ターミナルビル本館、サテライト、国内線、暫定施設、 厨房除害施設
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・汚垂石撤去の取りやめ ・ライニング鋼板撤去新設の取りやめ ・PS壁点検口部の開口追加 ・建具枠塗装の仕様変更 ・ライニング手摺用下地補強の取りやめ ・トイレサイン撤去新設の取りやめ ・仮設トイレ×1箇所追加 ・夜間工事へ変更 ・手摺用下地補強一部中止 ・天井開口復旧の中止 ・前室壁面 化粧塩ビシートからメラミン化粧板へ変更
工期（自）	2025年11月14日
工期（至）	2028年6月21日
変更前の契約金額	473, 000, 000円(税込み)
変更金額	減 7, 920, 000円(税込み)
制限価格	減 6, 973, 122円(税込み)
変更後の契約金額	465, 080, 000円(税込み)
変更理由	本件は、現在施行中の2PTB従業員トイレリニューアル工事（建築）において、現場施工調整、発注仕様の見直し等により工事の変更を行うものである。