

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月23日
契約業者名	(株)東京エネシス
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
工事の名称	東成田駅ロータリー照明設備更新工事設計変更2
工事場所	成田国際空港内 東成田駅前ロータリー他
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・照明8-5について、設置工事の取止めを行う ・上記取止めにより、照明器具8-5の予備品保管のための運搬作業を追加するもの
工期（自）	2025年7月25日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	54,648,000円(税込み)
変更金額	減 154,000円(税込み)
制限価格	減 149,560円(税込み)
変更後の契約金額	54,494,000円(税込み)
変更理由	・地下構造物が支障となり、照明設備1灯が設置不可となったため ・鉄道地下構造物が支障となり新設照明基礎が設置不可となったため、照明8-5の設置を取止めるもの ・上記取止めに伴い、照明器具8-5を予備品として保管するための運搬作業を追加するもの