

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年11月12日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（金沢台遺跡他）設計変更
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①施工エリアの追加・変更（セーフティーネット設置・除草・伐採等の追加） ②作業土工の追加、不法投棄物・既設構造物の撤去の追加 ③道路拡幅作業の追加
工期（自）	2025年1月25日
工期（至）	2026年3月31日
変更前の契約金額	1, 331, 000, 000円(税込み)
変更金額	増 242, 000, 000円(税込み)
制限価格	増 244, 453, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 573, 000, 000円(税込み)
変更理由	①用地取得状況の進展・変更による、着手可能範囲の追加・控除のため ②現場条件等により必要となったため ③その他作業追加のため