

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年10月23日
契約業者名	戸田建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	西三里塚・並木町代替地改良工事 設計変更2・工期延伸
工事場所	成田国際空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①西三里塚C ②西三里塚E ③並木町D ④並木町B ・整地工 ・道路工 ・水道工 ・公園工 ⑤工期変更：～2026年6月30日迄 ⑥部分引き渡し時期の追加 ・西三里塚C・E、並木町D：2025年12月末
工期（自）	2024年12月25日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	220,000,000円(税込み)
変更金額	増 117,678,000円(税込み)
制限価格	増 120,395,000円(税込み)
変更後の契約金額	337,678,000円(税込み)
変更理由	○西三里塚C・E街区、並木町D街区 関係者との調整及び現場の不一致のため。 ○並木町B街区 ・並木町B街区の代替地改良工事を追加するため。 ・本工事の追加に伴い、現契約の工期では工事を完了することができないため。 ○部分引き渡し時期 ・12月末までに部分引き渡しを行う必要があるため。