

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年9月13日
契約業者名	(株)畔蒜工務店
契約業者の住所	千葉県山武郡横芝光町木戸10110番地
工事の名称	高谷川等排水整備工事 設計変更2
工事場所	芝山町大里地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①沈砂池③の施工範囲の拡大 ②沈砂池①-1、①-2、②、③における地盤改良工の追加及び施工数量の変更等 ③残土置場における種子吹付の追加 ④仮設（交通誘導員及び敷鉄板）の追加
工期（自）	2023年9月28日
工期（至）	2024年9月30日
変更前の契約金額	236,500,000円(税込み)
変更金額	増 59,767,400円(税込み)
制限価格	増 62,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	296,267,400円(税込み)
変更理由	①工事発注時点において未取得であった用地の取得が完了したため ②現場状況の不一致のため ③周辺地域への飛散防止及び水路への流出防止のため