

## 第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月22日
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	東京都千代田区西神田一丁目4番5号
工事の名称	新第2TSR用インフラ整備工事 設計変更・工期延伸4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・関係機関の工事進捗状況に伴う工期延伸(2026年3月13日まで)</li><li>・仮設発電機2台の追加手配</li></ul>
工期(自)	2024年2月2日
工期(至)	2026年3月13日
変更前の契約金額	1,034,137,500円(税込み)
変更金額	増 5,775,000円(税込み)
制限価格	増 5,925,459円(税込み)
変更後の契約金額	1,039,912,500円(税込み)
変更理由	関係機関からの要望に伴う工期延伸、並びに発注数量見直しに伴う変更が発生したため。