

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月24日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331
工事の名称	B滑走路北側場周道路切り回し工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①敷鉄板の数量変更、表土除去の一部路盤撤去、ISL線形・場周道路および保安道路舗装構成変更 ②土質調査の実施および追加による仕様変更
工期 (自)	2025年9月12日
工期 (至)	2026年10月31日
変更前の契約金額	74,910,000円(税込み)
変更金額	増 64,680,000円(税込み)
制限価格	増 65,879,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,590,000円(税込み)
変更理由	①関連工事との調整により、本工事における当初数量を変更する必要性が生じたため。 ②土質調査の結果、補強土壁直下の地盤改良および補強土壁の裏込め材を発生土から購入土へ変更する必要があるため。