

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月19日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	C・K誘導路その他灯火補修工事（2025）設計変更2及び工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・嵩上げアダプタの追加工事 ・舗装補修に併せて、灯器の撤去・再設置 ・誘導路中心線灯の施工内容変更 ・誘導路灯の灯器撤去・再設置の追加工事
工期（自）	2025年6月3日
工期（至）	2026年8月31日
変更前の契約金額	517,363,000円(税込み)
変更金額	増 44,550,000円(税込み)
制限価格	増 44,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	561,913,000円(税込み)
変更理由	・ショルダーの嵩上げ高に合わせた施工方法に変更 ・T4誘導路の舗装劣化に伴う補修工事に併せて、灯器の撤去・再設置工事の対応依頼があったため追加 ・舗装補修範囲変更に伴う誘導路中心線灯のフラット処理取り止め、灯器撤去・再設置の追加 ・灯器撤去・再設置（誘導路灯）の現場調整による追加