

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年9月19日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	給油施設フェンス更新工事設計変更 2 ・ 工期延伸
工事場所	パイプライン沿線（千葉市、富里市）
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①第8管理棟の施工数量の変更 ②第6管理棟の施工数量の変更 ③上記①および②の追加に伴う工期延伸 ④部分完成払回数の変更(2回→3回)
工期（自）	2024年11月23日
工期（至）	2026年3月27日
変更前の契約金額	85, 613, 000円(税込み)
変更金額	増 7, 579, 000円(税込み)
制限価格	増 7, 645, 000円(税込み)
変更後の契約金額	93, 192, 000円(税込み)
変更理由	①現場状況による ②現場状況による ③追加工事による ④工期延伸による