

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月18日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	給油施設フェンス更新工事設計変更 3
工事場所	パイプライン沿線（千葉市、富里市）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①第2管理棟の施工数量の変更 ②第4バルブ保安設備室の施工数量の変更 ③千葉港頭石油ターミナルにおける潜り戸設置の追加 ④千葉港頭石油ターミナルにおける階段設置の追加
工期（自）	2024年11月23日
工期（至）	2026年3月27日
変更前の契約金額	93, 192, 000円(税込み)
変更金額	増 15, 840, 000円(税込み)
制限価格	増 18, 722, 000円(税込み)
変更後の契約金額	109, 032, 000円(税込み)
変更理由	①現場状況による ②現場状況による ③追加工事による ④追加工事による