

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月25日
契約業者名	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目33番11号
工事の名称	2PTBサテライト本館側搭乗橋更新工事 設計変更4
工事場所	成田国際空港内 第2旅客ターミナル
工事種別	機械設備工事（搬送設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①#98の施工追加・最新の自動接機機能の追加 ②#82, #84, #86, #92, #94の最新の自動接機機能の追加。（引き渡し回数増見込み。 ③保守用トンネル受け台（Aフレーム）の撤去作業の追加
工期（自）	2023年4月18日
工期（至）	2027年5月31日
変更前の契約金額	1,263,308,112円(税込み)
変更金額	増 386,155,000円(税込み)
制限価格	増 386,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,649,463,112円(税込み)
変更理由	①新しい空港構想を踏まえ更新要否の検討中であったが、要と判断されたため。 ②関係各所より自動装着機能の変更依頼があったため ③追加作業の発生のため。