

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年9月11日
契約業者名	(株)村上工務店
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市小山1114番地12
工事の名称	第8貨物地区ゲート・待機所新築工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・埋設配管追加・地盤改良に伴う山砂の追加・軒先形状変更に伴う部材追加・名称サイン等の追加 等
工期(自)	2023年4月4日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	713,218,000円(税込み)
変更金額	増 55,566,500円(税込み)
制限価格	増 62,443,859円(税込み)
変更後の契約金額	768,784,500円(税込み)
変更理由	本件は、現在施工中の第8貨物地区ゲート・待機所新築工事において、現場施工調整、発注仕様の見直し等により工事の変更を行うものである。