

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月10日
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	東京都千代田区西神田一丁目 4 番 5 号
工事の名称	新第 2 TSR用インフラ整備工事 設計変更 3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・電力監視方式の変更・高圧ケーブルのサイズ変更・関係者要望によるWHM設置位置変更など
工期 (自)	2024年2月2日
工期 (至)	2026年1月30日
変更前の契約金額	1, 004, 190, 000円 (税込み)
変更金額	増 29, 947, 500円 (税込み)
制限価格	増 33, 363, 562円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 034, 137, 500円 (税込み)
変更理由	関係者からの要望に伴う変更や発注図見直しに伴う変更が発生したため。