
LCC サテライト北側エプロン整備の完成予定期日の変更について


2014年4月25日に航空法に基づく空港の変更について許可を受け進めてまいりましたLCCサテライト(第3旅客ターミナルサテライト)北側エプロンの整備について、整備の遅れにより以下のとおり完成予定期日に変更となることから、本年3月30日に航空法に基づく届出をいたしましたのでお知らせをいたします。

<完成予定期日変更内容>

変更後 : 2020年2月29日

当初 : 2017年3月31日

なお、本整備の整備概要につきましては、別紙をご参照ください。



※誘導路及び南側2スポットについては2017年8月31日、北側3スポットについては2020年2月29日に完成予定