

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月5日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	パイプライン管理棟耐火被覆補修工事2025設計変更
工事場所	第3・5・6・7管理棟
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・ 第6管理棟 巻付け耐火被覆材数量変更 15.6㎡追加 ・ 第7管理棟 巻付け耐火被覆材数量変更 48.2㎡追加 ・ 第3管理棟 巻付け耐火被覆材数量変更 22.9㎡追加 ・ 第5管理棟 巻付け耐火被覆材数量変更 12㎡追加 ・ 第5管理棟 巻付け耐火被覆材数量変更 30㎡追加
工期（自）	2025年9月5日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	83,413,000円(税込み)
変更金額	増 2,860,000円(税込み)
制限価格	増 3,069,481円(税込み)
変更後の契約金額	86,273,000円(税込み)
変更理由	現場と設計図書の不一致による変更