

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年7月25日
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	東京都千代田区西神田一丁目4番5号
工事の名称	新第2TSR用インフラ整備工事 工期延伸2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・関係者要望に伴う工期延伸（2026年1月30日まで）
工期（自）	2024年2月2日
工期（至）	2026年1月30日
変更前の契約金額	980,870,000円(税込み)
変更金額	増 23,320,000円(税込み)
制限価格	増 23,340,654円(税込み)
変更後の契約金額	1,004,190,000円(税込み)
変更理由	関係者からの要望に伴い、既契約の工期を延伸する必要が発生したため。