

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年6月27日
契約業者名	日本道路(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目2番3号
工事の名称	多古台地区等代替地整備工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港外（多古町多古台地区等）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①地盤改良の追加 ②混廃土のふるい分けの追加 ③大里地区の警備対策の追加、仮囲い移設等 その他変更事項 伐開除根、運搬処分、交通誘導員等の増減
工期（自）	2024年1月23日
工期（至）	2025年9月30日
変更前の契約金額	639,639,000円(税込み)
変更金額	増 34,881,000円(税込み)
制限価格	増 34,881,000円(税込み)
変更後の契約金額	674,520,000円(税込み)
変更理由	①地盤条件等の現場不一致による。 ②混廃土の処分方法が決定したため。 ③関係機関との協議、調整によるもの。 その他：各項目の実数清算