

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月14日
契約業者名	八洲電機㈱
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目1番1号
工事の名称	NAA本社ビル受変電設備・照明設備更新工事設計変更3
工事場所	成田国際空港内 N A A本社ビル
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①アスベスト処理作業の追加 ②電気室床の防塵塗装作業の追加
工期 (自)	2024年2月7日
工期 (至)	2026年4月30日
変更前の契約金額	558,569,000円(税込み)
変更金額	増 1,375,000円(税込み)
制限価格	増 1,383,061円(税込み)
変更後の契約金額	559,944,000円(税込み)
変更理由	①アスベスト調査の結果、アスベスト含有が確認され除去作業が必要になったため ②配電盤撤去などにより防塵塗装がされていない箇所があったため