

## 第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年4月25日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区ハイドラント改修土木工事(202~204スポット) 設計変更6及び工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①工期末の変更 2024年4月⇒2024年6月 ②工法変更・施工時間の変更、周辺構造物撤去の追加等
工期(自)	2020年12月22日
工期(至)	2024年6月28日
変更前の契約金額	357,158,645円(税込み)
変更金額	増 4,730,000円(税込み)
制限価格	増 4,752,389円(税込み)
変更後の契約金額	361,888,645円(税込み)
変更理由	関係部署との調整により、新設給油配管供用時期、前段工事の施工時期が変更になったため。