

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年1月29日
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	東京都千代田区西神田一丁目4番5号
工事の名称	新第2TSR用インフラ整備工事 設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・発電機送電方式変更に伴う送電用遮断器2台の追加・上記に伴う付帯設備(受変電設備や高圧配電設備)、受変電設備用基礎の追加・関係者発注工事の進捗に伴い、機械給排水工事の追加・関係者発注工事の進捗に伴い、工期の延長(2025年7月31日まで)
工期(自)	2024年2月2日
工期(至)	2025年7月31日
変更前の契約金額	841,500,000円(税込み)
変更金額	増 139,370,000円(税込み)
制限価格	増 140,246,405円(税込み)
変更後の契約金額	980,870,000円(税込み)
変更理由	関係者からの要望や関係者発注工事の進捗に伴い、施工内容を変更する必要が発生したため