

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年7月27日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	第1貨物ビル大屋根塗装他工事2025設計変更
工事場所	第1貨物ビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	＜1号＞ ・R階ケーブルラック一時移設再設置 ＜2号＞ ・R階設備基礎防水納り変更 ＜3号＞ ・大屋根折板腐食部補修、軒樋笠木下塗装 ・侵入防止チェーン設置 ・R階外壁及び塔屋の水切鋼板塗装他、施工条件変更 ・9m庇吊足場施工条件変更 ・ルーフファン本体塗装一部取止 ・4m庇幕板塗装一部取止 ＜4号＞ ・R階ケーブルラック基礎防水納り変更 ・4m庇上裏清掃追加
工期（自）	2025年10月22日
工期（至）	2026年8月31日
変更前の契約金額	480, 480, 000円(税込み)
変更金額	増 24, 310, 000円(税込み)
制限価格	増 25, 307, 040円(税込み)
変更後の契約金額	504, 790, 000円(税込み)
変更理由	・ 丙工事との調整により追加・変更が必要となったため。 ・ 貨物事業者との調整により追加・変更が必要となったため。 ・ 現場着工後の詳細調査により追加・変更が必要になったため。