

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月23日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地1331
工事の名称	D隊舎撤去他工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内 整備地区
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・残置物の搬出、集積作業の追加・一部外壁材の管理型処分への変更・臨時駐車場整備における土木工事の追加 等
工期 (自)	2025年1月18日
工期 (至)	2026年2月20日
変更前の契約金額	319,000,000円(税込み)
変更金額	増 61,380,000円(税込み)
制限価格	増 61,881,905円(税込み)
変更後の契約金額	380,380,000円(税込み)
変更理由	本件は、現在施工中のD隊舎撤去他工事において、現場調整、ならびに関係部署からの依頼により工事の変更を行うものである。