

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月13日
契約業者名	ジョンソンコントロールズ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号
工事の名称	空調自動制御設備更新工事（NAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟）変4
工事場所	成田空港内 NAA本社ビル、情報通信センター、輸入共同上屋増築棟
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①2方弁のサイズ変更数量変更（情通）、その他 ②自動制御機器の数量変更（情通）、自動制御盤の数量変更（情通）、VAV本体の更新の取りやめ、アスベスト撤去の一部取止め（情通）、その他 ③自動制御機器の数量変更（本社）UPS（無停電電源装置）の更新追加（本社）、その他 ④夜間工事から昼間工事への変更（情通・輸入共同上屋増築棟）
工期（自）	2024年6月6日
工期（至）	2026年3月25日
変更前の契約金額	1,152,476,600円(税込み)
変更金額	減 78,114,300円(税込み)
制限価格	減 77,664,176円(税込み)
変更後の契約金額	1,074,362,300円(税込み)
変更理由	①設計図書との不整合が判明したため。 ②設計図書との不整合が判明したため。 現場調査の結果、必要と判断したため。 ③設計図書との不整合が判明したため。 ④夜間工事想定から昼間工事へ変更。