

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月18日
契約業者名	(株)成田エアポートテクノ
契約業者の住所	千葉県成田市古込字古込 1 番地 1
工事の名称	2 PTB従業員トイレリニューアル工事（設備）設計変更
工事場所	第 2 旅客ターミナルビル、厨房除害施設
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	(1SL3-1) ・ PS内における便所系統通気管の破損箇所の更新 ・ 小便器ユニット2次側～PS間における未施工 ・ 未接続通気管の新設 ・ 上記通気管の接続 (2SR3-1) ・ PS内メインバルブの交換（凍結工事） ・ 小便器バルブ接続部の腐食による漏水箇所の配管更新 ・ 小便器バルブの更新
工期（自）	2025年11月19日
工期（至）	2028年6月21日
変更前の契約金額	495, 000, 000円(税込み)
変更金額	増 1, 738, 000円(税込み)
制限価格	増 1, 738, 000円(税込み)
変更後の契約金額	496, 738, 000円(税込み)
変更理由	(1SL3-1) 既存通気管の破損および一部区間の未施工・未接続が判明したため、設備機能の確保および適切な通気系統の成立を図る必要があるため。 (2SR3-1) メインバルブの閉止不良ならびに小便器バルブ接続部の腐食による漏水が確認されたため、止水機能の確保および漏水防止を図る必要があるため。