第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月21日
契約業者名	成田空港給油施設㈱
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２
工事の名称	タンク内部点検その他工事（TA-115）設計変更
工事場所	千葉港頭石油ターミナル
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	水張試験の取り止め。
工期（自）	2025年11月8日
工期（至）	2027年8月31日
変更前の契約金額	305,030,000円(税込み)
変更金額	減　　20,680,000円(税込み)
制限価格	減　　20,680,000円(税込み)
変更後の契約金額	284,350,000円(税込み)
変更理由	原契約における内部点検の結果、水張試験が必要な欠陥が確認されなかったため。