第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月19日
契約業者名	㈱ＮＡＡファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場１番地２
工事の名称	中央冷暖房所屋外薬品タンク撤去工事　設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事（一般）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	屋外薬品タンク撤去後の跡地部分におけるアスファルト舗装の舗装構成を変更する。
工期（自）	2026年4月14日
工期（至）	2026年10月30日
変更前の契約金額	8,140,000円(税込み)
変更金額	増　　988,900円(税込み)
制限価格	増　　988,900円(税込み)
変更後の契約金額	9,128,900円(税込み)
変更理由	原契約ではアスファルト舗装1層による復旧を予定していたが、現場状況及び使用状況を踏まえ、アスファルト舗装を2層構成へ変更するため。