第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月21日
契約業者名	大成建設㈱
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
工事の名称	B滑走路延伸部東関東自動車道地下道化その他工事 設計変更6
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	スライド額協議による請負代金額の変更
工期（自）	2024年3月5日
工期（至）	2027年12月24日
変更前の契約金額	23,668,700,000円(税込み)
変更金額	増　　104,500,000円(税込み)
制限価格	増　　104,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,773,200,000円(税込み)
変更理由	受注者より、工事請負契約条項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について請求があったため。（スライド協議）