第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月23日
契約業者名	住友電設㈱
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４号
工事の名称	次世代型太陽光他設置工事（設計・施工）設計変更3・工期延伸2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・工期延伸　→2027年3月15日
工期（自）	2025年2月28日
工期（至）	2027年3月15日
変更前の契約金額	212,300,000円(税込み)
変更金額	増　　20,677,800円(税込み)
制限価格	増　　20,682,090円(税込み)
変更後の契約金額	232,977,800円(税込み)
変更理由	・電力会社へ申請している系統連系手続きに関する調整による。