第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月20日
契約業者名	㈲加瀬興業
契約業者の住所	千葉県成田市十余三１５１番地
工事の名称	十余三地区進入路整備等工事 設計変更・工期延伸
工事場所	成田市十余三地先
工事種別	土木関係維持作業
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・アスファルト舗装の範囲等変更及び砕石舗装の追加等 ・既設側溝の付替削除、横断側溝及び暗渠排水管の新設追加等 ・カーブミラー新設（電柱設置型から独立柱型への変更）等
工期（自）	2026年3月10日
工期（至）	2027年1月31日
変更前の契約金額	8,844,000円(税込み)
変更金額	増　4,906,000円(税込み)
制限価格	増　4,939,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,750,000円(税込み)
変更理由	・関係者協議による