第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月20日
契約業者名	戸田建設㈱
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目７番１号
工事の名称	岩山・喜多地区代替地整備工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港外（芝山町岩山地区、多古町喜多地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	■岩山①地区 a：造成設計の変更等 b：造成計画の変更・伐採追加・仮設の追加等 c：造成計画の変更 ■岩山②地区 a：擁壁施工計画の変更 b：出入口整備計画の変更 ■喜多地区 a：仮設計画の変更
工期（自）	2025年1月7日
工期（至）	2026年12月18日
変更前の契約金額	2,058,793,000円(税込み)
変更金額	増　198,407,000円(税込み)
制限価格	増　200,299,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,257,200,000円(税込み)
変更理由	a:現場状況による b:関係者との協議のため c:関係機関との協議のため b：地盤改良範囲の変更等 c：排水計画の変更