第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月1日
契約業者名	三機工業㈱
契約業者の住所	東京都中央区明石町８番１号
工事の名称	1PTB南棟インラインシステム改修工事（BHS）設計変更2
工事場所	成田国際空港内　第１旅客ターミナルビル南棟
工事種別	機械設備工事（搬送設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	Ｍ２ライン架台改修取りやめ
工期（自）	2024年3月22日
工期（至）	2029年3月31日
変更前の契約金額	767,470,000円(税込み)
変更金額	減　　3,559,600円(税込み)
制限価格	減　　3,559,600円(税込み)
変更後の契約金額	763,910,400円(税込み)
変更理由	空調ダクトとの干渉を回避するためBHS架台の改修を計画していたが、別工事にて実施する空調ダクトのルート見直された結果、本工事でのBHS架台改修は不要となったため。