
変更後の契約金額 671,687,984円(税込み)

変更理由
当初契約時、予備品について数量の計上はしておらず、必要数量が確定し次
第、変更契約を結ぶ想定であった。この度２０２６年４月から２０２７年３月
に引き渡し予定のライン分の予備品数量が確定したため、変更契約を結び購入
する。

変更前の契約金額 662,985,312円(税込み)

変更金額 増 8,702,672円(税込み)

制限価格 増 8,702,672円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

予備品の購入

工期（自） 2024年7月19日

工期（至） 2029年3月20日

工事の名称 2PTB 国際線出発BHS PLC更新工事 設計変更4

工事場所 成田国際空港内

工事種別 機械設備工事（搬送設備）

契約業者の住所 東京都江東区南砂二丁目１１番１号

第　4　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月10日

契約業者名 トーヨーカネツ㈱
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