
契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月18日

契約業者名 成田空港給油施設㈱

工事の名称
千葉港頭第2消火ポンプ室地下タンク補修工事設計変更・工期延
伸

工事場所 千葉港頭石油ターミナル

工事種別 機械設備工事（航空機給油設備）

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

①タンク本体の減肉箇所の調査を実施。
②埋設配管を地上配管に変更し、ねじ込み接合箇所については、新規プロテク
ターを設置する。
③上記②の変更に伴う工期延伸。

工期（自） 2025年12月20日

工期（至） 2027年2月26日

変更後の契約金額 26,125,000円(税込み)

変更理由
①地下タンク本体に減肉が確認されたため。

②原契約における埋設配管廻り掘削を行った際、埋設配管の接合部がねじ込み
接合で施工されていた箇所が確認されため。


変更前の契約金額 22,935,000円(税込み)

変更金額 増 3,190,000円(税込み)

制限価格 増 3,190,000円(税込み)
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