
変更後の契約金額 2,332,308,000円(税込み)

変更理由
受変電他設備がすべて撤去され今後使用予定のないNo.2地下変電所について、
躯体劣化による障害防止及び管理コスト削減のため。


変更前の契約金額 2,313,718,000円(税込み)

変更金額 増 18,590,000円(税込み)

制限価格 増 18,590,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

No.2地下変電所の埋め戻し工事

工期（自） 2023年11月21日

工期（至） 2027年3月31日

工事の名称 34L灯火高カテゴリ－化整備工事設計変更４

工事場所 成田国際空港内

工事種別 電気設備工事

契約業者の住所 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号

第　4　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月4日

契約業者名 ＪＦＥプラントエンジ㈱
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