
変更後の契約金額 37,912,600円(税込み)

変更理由
本件は、現在施行中の2PTBCUSS再配置準備工事その1（建築）について、現場
施工調整等により工事の変更を行うものである。


変更前の契約金額 34,980,000円(税込み)

変更金額 増 2,932,600円(税込み)

制限価格 増 3,477,059円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・床ステンレス見切り、通信配管撤去の追加
・設備撤去跡補修の追加
・壁面タイル浮き、ひび割れ部貼替の追加
・ふかし壁新設
・化粧塩ビシート貼りの追加

工期（自） 2026年3月26日

工期（至） 2027年2月19日

工事の名称 2PTBCUSS再配置準備工事その1（建築）設計変更

工事場所 第２旅客ターミナルビル本館

工事種別 建築工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地３７１

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月7日

契約業者名 ㈱芝山


	2PTBCUSS再配置準備工事その1（建築）設計変更

