
変更後の契約金額 466,290,000円(税込み)

変更理由
本件は、現在施行中の2PTB従業員トイレリニューアル工事（建築）におい
て、現場施工調整、発注仕様の見直し等により工事の変更を行うものであ
る。

変更前の契約金額 465,080,000円(税込み)

変更金額 増 1,210,000円(税込み)

制限価格 増 1,583,821円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・手摺り下地補強取りやめ
・天井点検口追加（600角）×1箇所
・PS壁点検口部の開口復旧 追加
・夜間工事へ変更
・漏水箇所 天井貼替（岩綿吸音板12+PB9.5）天井塗装追加

工期（自） 2025年11月14日

工期（至） 2028年6月21日

工事の名称 2PTB従業員トイレリニューアル工事（建築）設計変更２

工事場所
第２旅客ターミナルビル本館、サテライト、国内線、暫定施
設、厨房除害施設

工事種別 建築工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月28日

契約業者名 エアポートメンテナンスサービス㈱
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