
変更後の契約金額 496,650,000円(税込み)

変更理由
現場確認の結果、第1旅客ターミナルビル泡消火一斉開放弁更新の対象機器の
一部変更が必要と判明したため。

変更前の契約金額 484,000,000円(税込み)

変更金額 増 12,650,000円(税込み)

制限価格 増 13,798,833円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

第1旅客ターミナルビル泡消火一斉開放弁の数量変更
80A：1台追加、50A：13台追加、40A：1台追加、65A：4台削減。

工期（自） 2026年2月10日

工期（至） 2027年3月31日

工事の名称 PTB諸設備機械整備工事（2025）設計変更

工事場所 第１、２、３旅客ターミナルビル

工事種別 暖冷房衛生設備工事

契約業者の住所 千葉県成田市古込字古込１番地１

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月24日

契約業者名 ㈱成田エアポートテクノ
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