

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年8月30日
契約業者名	(株)大林組
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	成田クリーンパーク上部利用対策工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港内（成田クリーンパーク跡地）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	スライド額協議結果による請負代金額の変更
工期（自）	2023年7月4日
工期（至）	2025年1月31日
変更前の契約金額	1,042,800,000円(税込み)
変更金額	増 16,500,000円(税込み)
制限価格	増 16,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,059,300,000円(税込み)
変更理由	受注者より、工事請負契約条項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について請求があったため。