

### 第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月25日
契約業者名	(株)大林組・青木あすなろ建設(株) JV
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の内容	C滑走路北側トンネル整備工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・伐採工の追加</li><li>・道路土工・床掘等の変更 他</li></ul>
工期 (自)	2024年9月28日
工期 (至)	2027年9月30日
変更前の契約金額	10,649,870,000円(税込み)
変更金額	増 929,830,000円(税込み)
制限価格	増 934,285,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,579,700,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・伐採範囲、処分の追加のため</li><li>・現場条件による切土勾配変更・法面保護の追加のため</li></ul>